

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,107	1,901	1,416	90%	67%
河川	252	236	173	94%	69%
砂防	21	21	20	100%	95%
海岸	156	129	26	83%	17%
道路	726	700	632	96%	87%
橋梁	45	38	27	84%	60%
港湾	332	302	253	91%	76%
漁港	478	378	188	79%	39%
下水	3	3	3	100%	100%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	89	100%	100%
方部別	2,107	1,901	1,416	90%	67%
会津	26	26	26	100%	100%
中通り	534	534	527	100%	99%
浜通り	1,547	1,341	863	87%	56%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100%	100%
河川	5	5	5	100%	100%
道路	16	16	16	100%	100%
港湾	1	1	1	100%	100%
公営住宅	4	4	4	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	534	534	527	100%	99%
河川	71	71	71	100%	100%
砂防	12	12	12	100%	100%
道路	394	394	387	100%	98%
橋梁	13	13	13	100%	100%
下水	3	3	3	100%	100%
公営住宅	41	41	41	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,547	1,341	863	87%	56%
河川	176	160	97	91%	55%
砂防	9	9	8	100%	89%
海岸	156	129	26	83%	17%
道路	316	290	229	92%	72%
橋梁	32	25	14	78%	44%
港湾	331	301	252	91%	76%
漁港	478	378	188	79%	39%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	44	44	44	100%	100%

新潟・福島豪雨災害		査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)		260	260	253	100%	97%
	河川	112	112	111	100%	99%
	砂防	14	14	14	100%	100%
	道路	85	85	79	100%	93%
	橋梁	7	7	7	100%	100%
	直轄委託分	42	42	42	100%	100%

台風15号災害

台風15号災害		査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別		287	284	278	99%	97%
	河川	240	237	231	99%	96%
	砂防	2	2	2	100%	100%
	道路	44	44	44	100%	100%
	橋梁	1	1	1	100%	100%
方部別		287	284	278	99%	97%
	会津	4	4	4	100%	100%
	中通り	270	267	262	99%	97%
	浜通り	13	13	12	100%	92%

台風15号災害		査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)		4	4	4	100%	100%
	河川	3	3	3	100%	100%
	橋梁	1	1	1	100%	100%

台風15号災害		査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)		270	267	262	99%	97%
	河川	231	228	223	99%	97%
	砂防	2	2	2	100%	100%
	道路	37	37	37	100%	100%

台風15号災害		査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)		13	13	12	100%	92%
	河川	6	6	5	100%	83%
	道路	7	7	7	100%	100%