

東日本大震災

H29.12.31時点

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,136	2,108	1,956	98.7%	91.6%
河川	259	250	228	96.5%	88.0%
砂防	21	21	21	100.0%	100.0%
海岸	157	156	121	99.4%	77.1%
道路	759	753	744	99.2%	98.0%
橋梁	43	42	38	97.7%	88.4%
港湾	331	331	321	100.0%	97.0%
漁港	469	458	386	97.7%	82.3%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	89	89	89	100.0%	100.0%
方部別	2,136	2,108	1,956	98.7%	91.6%
会津	26	26	26	100.0%	100.0%
中通り	534	534	534	100.0%	100.0%
浜通り	1,576	1,548	1,396	98.2%	88.6%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100.0%	100.0%
河川	5	5	5	100.0%	100.0%
道路	16	16	16	100.0%	100.0%
港湾	1	1	1	100.0%	100.0%
公営住宅	4	4	4	100.0%	100.0%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	534	534	534	100.0%	100.0%
河川	71	71	71	100.0%	100.0%
砂防	12	12	12	100.0%	100.0%
道路	394	394	394	100.0%	100.0%
橋梁	13	13	13	100.0%	100.0%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公営住宅	41	41	41	100.0%	100.0%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,576	1,548	1,396	98.2%	88.6%
河川	183	174	152	95.1%	83.1%
砂防	9	9	9	100.0%	100.0%
海岸	157	156	121	99.4%	77.1%
道路	349	343	334	98.3%	95.7%
橋梁	30	29	25	96.7%	83.3%
港湾	330	330	320	100.0%	97.0%
漁港	469	458	386	97.7%	82.3%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	44	44	44	100.0%	100.0%

新潟・福島豪雨災害

H29.12.31時

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	257	257	257	100.0%	100.0%
河川	112	112	112	100.0%	100.0%
砂防	14	14	14	100.0%	100.0%
道路	82	82	82	100.0%	100.0%
橋梁	7	7	7	100.0%	100.0%
直轄委託分	42	42	42	100.0%	100.0%

台風15号災害

H29.12.31時

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	287	287	287	100.0%	100.0%
河川	240	240	240	100.0%	100.0%
砂防	2	2	2	100.0%	100.0%
道路	44	44	44	100.0%	100.0%
橋梁	1	1	1	100.0%	100.0%
方部別	287	287	287	100.0%	100.0%
会津	4	4	4	100.0%	100.0%
中通り	270	270	270	100.0%	100.0%
浜通り	13	13	13	100.0%	100.0%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	4	4	4	100.0%	100.0%
河川	3	3	3	100.0%	100.0%
橋梁	1	1	1	100.0%	100.0%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	270	270	270	100.0%	100.0%
河川	231	231	231	100.0%	100.0%
砂防	2	2	2	100.0%	100.0%
道路	37	37	37	100.0%	100.0%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	13	13	13	100.0%	100.0%
河川	6	6	6	100.0%	100.0%
道路	7	7	7	100.0%	100.0%