

東日本大震災

平成30年4月30日時点

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,145	2,112	2,000	98.5%	93.2%
河川	261	250	230	95.8%	88.1%
砂防	22	22	22	100.0%	100.0%
海岸	157	156	127	99.4%	80.9%
道路	762	755	749	99.1%	98.3%
橋梁	45	42	40	93.3%	88.9%
港湾	331	331	331	100.0%	100.0%
漁港	470	459	404	97.7%	86.0%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	89	89	89	100.0%	100.0%
方部別	2,145	2,112	2,000	98.5%	93.2%
会津	26	26	26	100.0%	100.0%
中通り	535	535	535	100.0%	100.0%
浜通り	1,584	1,551	1,439	97.9%	90.8%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100.0%	100.0%
河川	5	5	5	100.0%	100.0%
道路	16	16	16	100.0%	100.0%
港湾	1	1	1	100.0%	100.0%
公営住宅	4	4	4	100.0%	100.0%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	535	535	535	100.0%	100.0%
河川	71	71	71	100.0%	100.0%
砂防	13	13	13	100.0%	100.0%
道路	394	394	394	100.0%	100.0%
橋梁	13	13	13	100.0%	100.0%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公営住宅	41	41	41	100.0%	100.0%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,584	1,551	1,439	97.9%	90.8%
河川	185	174	154	94.1%	83.2%
砂防	9	9	9	100.0%	100.0%
海岸	157	156	127	99.4%	80.9%
道路	352	345	339	98.0%	96.3%
橋梁	32	29	27	90.6%	84.4%
港湾	330	330	330	100.0%	100.0%
漁港	470	459	404	97.7%	86.0%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	44	44	44	100.0%	100.0%

※着工率及び完了率の公表値については、少数点以下を切り捨てた値とする。