

東日本大震災

平成31年2月28日時点

| 東日本大震災 | 査定決定数 | 着工件数  | 完了件数  | 着工率(%) | 完了率(%) |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 工種別    | 2,159 | 2,130 | 2,043 | 98.6%  | 94.6%  |
| 河川     | 265   | 258   | 236   | 97.3%  | 89.0%  |
| 砂防     | 24    | 22    | 22    | 91.6%  | 91.6%  |
| 海岸     | 161   | 157   | 134   | 97.5%  | 83.2%  |
| 道路     | 766   | 759   | 751   | 99.0%  | 98.0%  |
| 橋梁     | 45    | 43    | 41    | 95.5%  | 91.1%  |
| 港湾     | 331   | 331   | 331   | 100.0% | 100.0% |
| 漁港     | 470   | 463   | 431   | 98.5%  | 91.7%  |
| 下水     | 3     | 3     | 3     | 100.0% | 100.0% |
| 公園     | 5     | 5     | 5     | 100.0% | 100.0% |
| 公営住宅   | 89    | 89    | 89    | 100.0% | 100.0% |
| 方部別    | 2,159 | 2,130 | 2,043 | 98.6%  | 94.6%  |
| 会津     | 26    | 26    | 26    | 100.0% | 100.0% |
| 中通り    | 535   | 535   | 535   | 100.0% | 100.0% |
| 浜通り    | 1,598 | 1,569 | 1,482 | 98.1%  | 92.7%  |

| 東日本大震災  | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|---------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(会津) | 26    | 26   | 26   | 100.0% | 100.0% |
| 河川      | 5     | 5    | 5    | 100.0% | 100.0% |
| 道路      | 16    | 16   | 16   | 100.0% | 100.0% |
| 港湾      | 1     | 1    | 1    | 100.0% | 100.0% |
| 公営住宅    | 4     | 4    | 4    | 100.0% | 100.0% |

| 東日本大震災   | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|----------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(中通り) | 535   | 535  | 535  | 100.0% | 100.0% |
| 河川       | 71    | 71   | 71   | 100.0% | 100.0% |
| 砂防       | 13    | 13   | 13   | 100.0% | 100.0% |
| 道路       | 394   | 394  | 394  | 100.0% | 100.0% |
| 橋梁       | 13    | 13   | 13   | 100.0% | 100.0% |
| 下水       | 3     | 3    | 3    | 100.0% | 100.0% |
| 公営住宅     | 41    | 41   | 41   | 100.0% | 100.0% |

| 東日本大震災   | 査定決定数 | 着工件数  | 完了件数  | 着工率(%) | 完了率(%) |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 工種別(浜通り) | 1,598 | 1,569 | 1,482 | 98.1%  | 92.7%  |
| 河川       | 189   | 182   | 160   | 96.2%  | 84.6%  |
| 砂防       | 11    | 9     | 9     | 81.8%  | 81.8%  |
| 海岸       | 161   | 157   | 134   | 97.5%  | 83.2%  |
| 道路       | 356   | 349   | 341   | 98.0%  | 95.7%  |
| 橋梁       | 32    | 30    | 28    | 93.7%  | 87.5%  |
| 港湾       | 330   | 330   | 330   | 100.0% | 100.0% |
| 漁港       | 470   | 463   | 431   | 98.5%  | 91.7%  |
| 公園       | 5     | 5     | 5     | 100.0% | 100.0% |
| 公営住宅     | 44    | 44    | 44    | 100.0% | 100.0% |

※着工率及び完了率の公表値については、少数点以下を切り捨てた値とする。