

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,079	1,699	1,199	82%	58%
河川・砂防	275	227	142	83%	52%
海岸	154	88	23	57%	15%
道路・橋梁	764	675	637	88%	83%
港湾	333	281	208	84%	62%
漁港	456	331	95	73%	21%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	86	100%	97%
方部別	2,079	1,699	1,199	82%	58%
会津	26	26	26	100%	100%
中通り	541	528	525	98%	97%
浜通り	1,512	1,145	648	76%	43%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	231	100%	89%
河川・砂防	126	126	110	100%	87%
道路・橋梁	92	92	79	100%	86%
直轄委託分	42	42	42	100%	100%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	279	274	97%	95%
河川・砂防	243	234	229	96%	94%
道路・橋梁	45	45	45	100%	100%
方部別	288	279	274	97%	95%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	262	258	97%	95%
浜通り	13	13	12	100%	92%