

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,090	1,627	1,119	78%	54%
河川・砂防	277	210	138	76%	50%
海岸	152	76	21	50%	14%
道路・橋梁	752	650	605	86%	80%
港湾	335	276	191	82%	57%
漁港	477	318	71	67%	15%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	85	100%	96%
方部別	2,090	1,627	1,119	78%	54%
会津	26	26	25	100%	96%
中通り	542	528	518	97%	96%
浜通り	1,522	1,073	576	70%	38%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	184	100%	71%
河川・砂防	126	126	90	100%	71%
道路・橋梁	92	92	75	100%	82%
直轄委託分	42	42	19	100%	45%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	279	272	97%	94%
河川・砂防	243	234	227	96%	93%
道路・橋梁	45	45	45	100%	100%
方部別	288	279	272	97%	94%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	262	256	97%	94%
浜通り	13	13	12	100%	92%