

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,057	1,534	1,074	75%	52%
河川・砂防	277	200	137	72%	49%
海岸	152	63	17	41%	11%
道路・橋梁	752	650	590	86%	78%
港湾	335	261	171	78%	51%
漁港	444	263	66	59%	15%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	85	100%	96%
方部別	2,057	1,534	1,074	75%	52%
会津	26	26	25	100%	96%
中通り	542	528	518	97%	96%
浜通り	1,489	980	531	66%	36%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	182	100%	70%
河川・砂防	126	126	89	100%	71%
道路・橋梁	92	92	75	100%	82%
直轄委託分	42	42	18	100%	43%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	278	272	97%	94%
河川・砂防	243	233	227	96%	93%
道路・橋梁	45	45	45	100%	100%
方部別	288	278	272	97%	94%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	262	256	97%	94%
浜通り	13	12	12	92%	92%